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 ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá metodologií projektového řízení a aplikací této disciplíny 
v prostředí podniku. V teoretické části práce popisuji exaktní metody projektového 
řízení, standardy a strukturu řízení projektů. Analytická část pojednává o situaci 
ve společnosti A.S., organizační struktuře a o metodice užívané vedením společnosti. V 
návrhové části navazuji na předchozí kapitoly, popisuji řízení projektu dle vybrané 
metodiky a výsledky interpretuji jak z pohledu úspěšnosti projektu, tak ve srovnání se 
stávající metodikou. 
 
ABSTRACT 
Diploma thesis deals with project management methodology and its application into 
enterprise environment. The theoretical part describes exact methods of project 
management and it’s standards and structure. The analytical part describes the situation 
in company A.S., its corporate structure and the methodology used by management. The 
practical part follows the previous chapters, describes project management according to 
the chosen methodology and the results are interpreted both in terms of project success 
and as compared to the existing methodology. 
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Úvod 
S pojmy projektové řízení, projektový manažer nebo slovem projekt se poslední dobou 
setkáváme stále častěji. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že každý projekt nemusí být ve 
skutečnosti projektem. Tato oblast managementu je docela mladá a řízení projektů se ve 
své nové podobě začalo používat teprve před několika desítkami let. 
V minulosti bychom mohli najít mnoho událostí či staveb, které měly charakter 
projektu, například egyptské monumenty, mayské stavby a jiné. Tyto budovy a 
monumenty byly ve své době vystavěny vlastní technikou a postupy určenými pro 
realizaci takto rozsáhlých a náročných staveb. Stejně tak se dá se předpokládat, že lidé 
v dřívější době nebyli zdaleka tak omezeni časem a zdroji jako dnes. 
S pokrokem a novým věkem se však mnoho věcí změnilo. Doba se zrychlila od 
jednoduché komunikace, přes dopravu až k samotné práci. Zdrojů na světě začalo 
ubývat a je zde mnohonásobně více lidí než v minulosti. Tato hektická doba nás navíc 
naučila stále více činností a změn plánovat dopředu a připravovat se na různé scénáře 
při realizaci změn. Organizace se musely neustále přizpůsobovat novým trendům a 
zjistily, že samotný management již na všechno nestačí. Jednou z hybných sil, která se 
stala základem metodiky řízení projektů, byly rozsáhlé státní projekty. 
Ještě na počátku 20. století měli lidé za to, že jediný způsob, vedoucí ke zvýšení 
produktivity, je tvrdší a delší práce. Frederick Taylor v této době, za pomocí svých 
výzkumů ukázal, že místo tvrdší a delší práce stačí pracovat efektivněji. Taylorův 
spolupracovník Gantt během první světové války ukázal, že za pomocí jeho diagramů, 
doplněných grafy s úkoly a značkami s milníky, je možné načrtnou sekvenci a dobu 
trvání všech úkolů v rámci procesu. Tyto Ganttovy diagramy byly tak silným 
analytickým nástrojem, že zůstaly téměř sto let beze změn. 
Koncem šedesátých let 20. století začaly podniky a instituce poznávat výhody, které 
přinesla organizace práce na projektech. Tento projektový pohled na podnik se dále 
rozvíjel, když podniky začaly chápat kritickou potřebu komunikace a spolupráce svých 
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zaměstnanců při současné integraci práce mezi několika odděleními a profesemi, nebo 
dokonce celými odvětvími (Microsoft, 2015). 
V současnosti platí, že aby podnik prosperoval, je třeba aby jeho funkční části pracovaly 
směrem ke konkrétním cílům či projektům. Tento přístup, který se rozvíjí od poloviny 
20. století, se začíná nyní projevovat v moderním kabátě. Od doby Taylora a Gantta sice 
bylo vyvinuto hodně podnikových modelů, ale všechny mají stále stejnou strukturu - 
projektový manažer, který řídí projekt, sestavuje tým a zajišťuje integraci a komunikaci 
pracovního postupu mezi různými odděleními na horizontální úrovni v podniku 
(Microsoft, 2015).   
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav projektového řízení ve 
společnosti A.S., zhodnotit efektivitu řízení a na základě této analýzy a teoretických 
poznatků aplikovat vybranou metodiku na projektu v rámci firemního prostředí. 
V rámci teoretické části práce popíši problematiku projektového managementu 
z hlediska přístupů, rolí a metod, které se používají při řízení malých a velkých 
projektů. Porovnám mezi sebou nejznámější světové standardy projektového řízení a 
metodiky používané v rámci standardů, přičemž se blíže zaměřím na některou 
z popsaných metodik. Analytická část se bude zabývat stručným popisem společnosti, 
postupy využívanými v řízení a porovnáním těchto postupů s jednou z metodik, 
popsaných v teoretické části. V návrhové části práce budu postupovat dle dříve vybrané 
metodiky s ohledem na velikost a typ řešeného projektu. Závěrem vyhodnotím projekt 
podle dodržení postupů, provedených činností v metodice a přínosů projektu a 
porovnám výsledky s aktuálně používanou metodou řízení v podniku.  
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Definice projektu 
Němec (2002) popisuje projekt jako námět, návrh, plán a komplexní vyřešení 
zamyšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění. 
Zjednodušeně řečeno, projektem je cílevědomý návrh na uskutečnění určité změny či 
inovace v daných termínech zahájení a ukončení. 
 projekt je vždy jedinečný 
 sleduje konkrétní cíl 
 definuje strategii vedoucí k danému cíli 
 určuje nezbytné zdroje, náklady a očekávané přínosy z realizace záměru 
 vymezuje začátek a konec 
 
1.2 Projektový management  
Definic projektového řízení nebo také projektového managementu je mnoho, podstata je 
však obdobná. Projektový management je podle světového teoretika projektového 
managementu Kerznera (2013) souhrn aktivit spočívající v plánování organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 
pro realizaci specifických cílů a záměrů. Dle Doležala (2012) projektový management 
navrhuje a realizuje činnosti a změny tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle v 
plánovaném termínu při stanoveném rozpočtu s disponibilními zdroji a realizovaná 
změna nevyvolala nežádoucí vedlejší efekty. Ani u jedné z definic by se však nemělo 
zapomínat, že řízení projektů není pouze o technikách a postupech, ale i o stylu práce a 
způsobu myšlení. Dle Managementmanie (2016) neexistuje nic jako „typický projekt“, 
a proto také není jediný správný přístup k řízení projektu. V zásadě však můžeme 
popsat dva základní přístupy k řízení projektu.  
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 Tradiční přístup 1.2.1
Tradiční přístup je založen na naplánování všech aktivit na začátku projektu a řízení 
těchto aktivit v průběhu projektu. Hodí se převážně pro projekty, u kterých předem 
víme, jakou má mít daný cíl podobu. Řízení projektu dle tradičního přístupu probíhá 
v několika fázích (Veber, 2008): 
 Příprava projektu je první z úkolů projektového manažera, který má projekt na 
starosti od jeho počátku až do úplného konce. V průběhu této fáze se 
konkretizují požadavky zákazníka na výstup projektu. Zároveň se připravuje tzv. 
podnikatelský záměr projektu (project business case), který specifikuje nároky 
projektu na čas, zdroje, finance a jeho přínosy pro společnost. Tato fáze je 
uzavřena schválením či neschválením projektu kompetentními osobami ve 
firmě. 
 Plánování projektu, tato fáze navazuje na fázi přípravnou. Před samotným 
spuštěním projektu je třeba naplánovat, které činnosti je nutné vykonat s jakými 
zdroji a jakými náklady, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Důležitá je 
analýza možných rizik, které mohou ovlivnit průběh projektu a připravená 
opatření, která daná rizika buď eliminují, nebo minimalizují dopady na průběh 
projektu. Výstupem této fáze je jakýsi podklad pro rozhodování, protože plán 
projektu obsahuje různé alternativy postupu v jednotlivých činnostech projektu, 
termínech a požadavcích na potřebné zdroje 
 Fáze realizace projektu začíná obvykle meetingem, kdy projektový manažer a 
jeho tým dostávají svolení k zahájení konkrétních činností projektu. Tyto 
činnosti pak postupují podle projektového plánu popsaného v předešlé fázi. 
 Kontrola realizace projektu je velmi důležitá fáze pro manažera, který musí 
v průběhu projektu neustále porovnávat plán projektu se skutečností. Je to jedna 
z jeho hlavních odpovědností a v případě odchylek od projektového plánu musí 
tyto odchylky buď odstranit, nebo udělat změnu v plánu. V této fázi můžeme 
předvídat další problémy, které mohou nastat v budoucnosti a připravit se na 
řešení. Obecně lze konstatovat, že žádný projekt se neobejde beze změn a 
projektový management je v podstatě především o řízení změn. 
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 Ukončení projektu je poslední fáze řízení projektu. Nehledě na to, jestli projekt 
dopadl úspěšně a výstup byl předán zákazníkovi, nebo neúspěšně - předčasně, 
tudíž nebylo dosaženo cíle, je třeba rozpustit projektový tým a ohodnotit jeho 
výkon v průběhu projektu. V této fázi také stále sbíráme zkušenosti, které 
můžeme v budoucnu využít a usnadnit si práci u jiných projektů a vyvarovat se 
věcem, které jsme udělali špatně. 
 Agilní přístup 1.2.2
Dle Doležala se některé projekty vyznačují vysokou mírou neurčitosti. Chybí 
informace, spolehlivé odhady, kontext projektu. Agilní přístup je oproti tradičnímu 
založen na průběžném upřesňování cíle projektu, pružných reakcích na změny a 
průběžném rozvrhování práce. Je vhodný pro projekty, kde dochází k postupnému 
vývoji produktu, například při vývoji software (extrémní programovaní). Nejznámější 
v této oblasti je metodika SCRUM. 
 
1.3 Role v projektovém managementu 
Při zavádění projektového řízení do organizace se můžeme setkat s otázkami, kdo by 
měl být v projektovém týmu, jaké jsou jeho kompetence a komu je odpovědný? Z koho 
se skládá projektový tým? Je k realizaci projektu potřeba pouze tento projektový tým a 
jiné. Zpravidla se v projektu objevují tři základní role: 
 Manažer projektu 1.3.1
Projektový manažer, manažer projektu nebo také vedoucí projektu je osoba odpovědná 
za dosažení stanovených cílů projektu. Projektový manažer je odpovědný za projekt ve 
všech jeho fázích - definuje projektový tým, zpracovává plán projektu, řídí projekt, 
monitoruje projekt a v závěru vyhodnocuje dosažené cíle a celkový výsledek projektu 
(Managementmania, 2016). 
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 Zákazník projektu 1.3.2
Projekt je realizován, protože si jej někdo přeje realizovat. V terminologii řízení 
projektu je tato osoba zvána projektový zákazník. Zákazníkem může být kdokoliv, a to 
jak jednotlivec, tak skupina lidí. V projektovém řízení je důležité pochopit kdo je 
zákazníkem a pracovat s ním podle toho. Zákazník má v projektu také svou roli – určuje 
proč bude projekt realizován a jaký by měl být jeho výsledek. Také je důležitý z 
hlediska poskytování zdrojů ve formě lidí a peněz a pro rozhodování v průběhu projektu 
(Newton, 2007). 
 Projektový tým 1.3.3
Newton (2007) dále popisuje, jak jsou v rámci realizace projektu zapotřebí zdroje ve 
formě lidí, kteří budou projekt zpracovávat. Pro menší projekty je možné, že sám 
projektový manažer je současně osobou, která projekt zpracovává a plní veškeré úlohy. 
Pro větší projekty je potřeba v průběhu realizace projektu zapojit více lidí. Tyto 
zaměstnance poté v nazýváme jako projektový tým. 
 
1.4 Exaktní metody v projektovém managementu 
Projektové řízení používá mnoho metod a postupů, pomocí kterých jsme schopni 
naplňovat jednotlivé fáze projektového řízení. Nástroje jsou vybírány a použity v praxi 
na základě vybrané metodiky projektového řízení.  
 Plán řízení projektu 1.4.1
Tento dokument vymezuje, co je potřeba pro splnění cílů projektu. Každý projekt 
prochází určitým životním cyklem, ve kterém se v předem daném čase odehrávají 
činnosti vedoucí k vymezeným cílům. Tento životní cyklus projektu se liší dle 
metodiky, kterou používáme.  
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 Tabulka souvislostí 1.4.2
Každý projekt je realizován v určitém prostředí, které ho do jisté míry ovlivňuje. Toto 
prostředí může projekt ovlivňovat buďto pozitivně nebo i rušivě, negativně. Kontext 
projektu je ovlivněn například: 
 původem projektu (kdo je zadavatel projektu) 
 výstupem projektu (kdo je vlastníkem projektu) 
 legislativním uspořádáním (realizace na základě smluv) 
 velikostí projektu 
Jednou z možností, jak výše uvedené znázornit, je tvorba Tabulky souvislostí, anglicky 
Table of context, kde bychom uvedli jednotlivé relevantní souvislosti. 
 Matice odpovědnosti 1.4.3
Matice odpovědnosti je nástroj sloužící k vymezení kompetencí jednotlivých členů 
projektového týmu za různé části projektových prací. Matici odpovědnosti, anglicky 
Responsibility matrix, můžeme v odborné literatuře najít také jako matici RAM, RACI, 
nebo RASCI podle zkratek názvů (Doležal, 2013). 
 Projektový trojimperativ 1.4.4
V rámci projektového řízení pracujeme vždy se třemi základními pojmy, a to zdroji, 
časem a výsledky. Dohromady tyto tři veličiny tvoří tzv. trojimperativ. Tyto tři veličiny 
jsou společně provázané a změní-li se jedna veličina, musí na to zareagovat změnou 
veličina jiná. Trojimperativ projektového řízení můžeme pro přehlednost znázornit jako 
trojúhelník na následujícím obrázku. 
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Obr. č. 1: Trojimperativ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Doležala, 2012) 
 SMART analýza 1.4.5
Projektový manažer musí dále přesně a jasně vědět, čeho má v projektem dosáhnout, a 
proto musí znát především konkrétní cíl a jeho přesné určení požadovat od zadavatele 
písemně. SMART je anglický výraz pro chytrý a v managementu zároveň zkratka pro 
metodiku stanovování cílů tvořená anglickými slovy specific (konkrétní), measurable 
(měřitelný), attainable (dosažitelný), realistic (realistický) a time-bound (definovaný v 
čase). 
 správný cíl by měl být konkrétní a specifikovaný, protože potřebujeme vědět CO 
 měřitelný, abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli 
 dosažitelný, někdy také akceptovaný, zda jsme schopni tuto výzvu přijmout  
 realistický, kvůli jistotě, že je náš cíl proveditelný 
 přesně definovaný v čase, protože bez určitého termínu vše výše postrádá smysl 
výsledky (max) 
čas (min) zdroje (min) 
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 SWOT analýza 1.4.6
Doležal (2013) říká, že analýza SWOT v rámci projektového managementu slouží pro 
posouzení rizik především v předprojektové fázi. V České republice je tato metoda 
nazývána metodou silných a slabých stránek a zahrnuje také analýzu hrozeb a 
příležitostí. Název je seskupen z prvních písmen čtyř anglických slov: 
 strengths – síly a přednosti 
 weaknesses – vnitřní slabosti 
 opportunities – externí příležitosti 
 threats – externí hrozby 
 Identifikační listina projektu 1.4.7
Identification letter of project nebo zkráceně ILP je dokument, na základě něhož po 
schválení sponzorem celý projekt začíná a který obsahuje nejdůležitější informace o 
projektu. Sponzorem je obvykle člen vedení organizace, ale může to být i sám 
projektový manažer. Dokument dle Doležala (2013) slouží jako určitý základní kámen, 
definující meze rozpočtu, harmonogramu a požadovaných výsledků projektu. 
 Work breakdown structure 1.4.8
Projekt se obvykle skládá z postupných kroků a v případě větších projektů může být 
těchto kroků mnoho a projekt se může stát nepřehledným. Pro dekompozici na menší 
části, kvůli přehlednosti a snazšímu plánování se používá nástroj WBS z anglického 
názvu Work breakdown structure. Volný překlad by byl Struktura rozpadu činností 
projektu, kde tyto činnosti bereme jako dokončené v čase. WBS tedy obsahuje veškeré 
činnosti a výsledky těchto činností, potřebné pro úspěšné dokončení projektu. 
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1.5 Standardizace projektového managementu 
Dnešní doba vyžaduje pří realizaci projektů stále efektivnější postupy a metodiky, které 
se mohou lišit v závislosti na požadavcích organizace nebo konkrétním státě. Abychom 
mohli tyto projekty správně řídit, je doporučeno postupovat dle již ověřených standardů. 
Dle Máchaly (2015) patří mezi světově nejrozšířenější standardy: IPMA, PMI, 
PRINCE2. Pokud mluvíme o standardu PRINCE2, často se v souvislosti s ním zmiňuje 
i standard ITIL. PRINCE2 je de-facto metodika a ITIL oproti tomu pouze framework, 
sloužící ke správě IT služeb. Oba standardy jsou vlastněny společností AXELOS 
Limited. Každý z těchto standardů se dívá na projektové řízení z trochu odlišného 
pohledu a používá rozdílné postupy. V případě, že bychom chtěli využít v podniku 
některou z těchto metodik, je doporučeno hlubší srovnání, na základě něhož je manažer 
schopen určit, který standard je pro daný projekt ideální. 
Součástí standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (International 
Organization for Standardization) je také ISO 10006. Doležal (2012) však popisuje ISO 
10006 nikoli jako komplexní standard nebo samostatnou normu, ale jako směrnici 
jakosti managementu projektu. Dle Managementmanie (2016) má pak tato směrnice 
sloužit jako referenční model pro nastavení řízení projektů v organizaci. Obsahuje 
obecné zásady/postupy a  je určena pro projekty všech typů. Směrnice má doporučující 
povahu, a proto nebyla původně zamýšlena k certifikaci. Je zaměřena na procesy při 
řízení projektu a zvyšování kvality těchto procesů.  
 Standard IPMA 1.5.1
International Project Management Association neboli asociace pro mezinárodní řízení 
projektů je sdružení s více než 60 členy na pěti kontinentech, včetně České republiky. 
Na svých stránkách uvádí, že je první světovou asociací pro projekt management, 
založenou v roce 1965. Její členové rozvíjejí kompetence projektového řízení v zemích 
kde působí a starají se o budování a rozvoj vztahů s firmami, vládními agenturami, 
univerzitami, vzdělávacími organizacemi a s konzultačními společnostmi. Certifikační 
proces IPMA je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy 
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a portfolia (IPMA, 2016). Používá čtyřstupňový certifikační systém, a to ve stupních A, 
B ,C a D. 
 Standard PMI 1.5.2
Project Management Institute neboli institut pro projektový management se na svých 
stránkách prezentuje jako největší nezisková asociace pro projekt management na světě. 
Nejpopulárnější je v USA a Kanadě, ale také v částech Afriky a Asie. Průvodce 
k projektovému řízení nazvaný PMBOK – Project Management Body of Knowledge je 
metodikou projektového řízení PMI. V České republice je možné složit certifikační 
zkoušku podle tohoto standardu, ale je nutno ji skládat v angličtině (PMI, 2016). 
Stejně jako IPMA certifikační proces PMI hodnotí jak praktické dovednosti a získané 
zkušenosti, tak dosažené vzdělání a znalosti v řízení projektů. PMI nabízí dvě úrovně 
certifikace, které obsahují písemnou zkoušku: PMP – Project Management Professional 
a CAPM – Certified Associate in Project Management. Tyto zkoušky musí být 
vykonány v testovacím centru a nemohou být provedeny online (PMI, 2016). 
 Standard PRINCE2 1.5.3
PRINCE2 je akronym pro projekty v kontrolovaném prostředí neboli PRojects IN 
Controlled Environment. Jedná se o procesní metodu efektivního projektového řízení, 
vynalezenou a používanou převážně v Anglii, která je použitelná pro řízení prakticky 
jakéhokoliv projektu. Na rozdíl od předešlých dvou metod se PRINCE2 orientuje 
převážně na metodologii a procesy a méně se již soustřeďuje na teoretické znalosti a 
přípravné fáze projektu (PRINCE2, 2016). Stejně jako předchozí standardy i PRINCE2 
má vlastní hodnocení znalostí uchazeče, předpokladů a schopností potřebných v praxi 
na pozici projektového manažera nebo člena týmu. 
 Prostředí ITIL 1.5.4
ITIL znamená Information Technology Infrastructure Library a tento název se obvykle 
dál nepřekládá. Tento standard, který slouží pro řízení a správu IT služeb a procesů, byl 
vyvinut v 80. letech a je šířen formou publikací, školení a elektronických médií. ITIL 
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vychází z „nejlepších zkušeností“ a zaměřuje se na neustálé zkvalitňování dodávaných 
služeb. Toho dosahuje pomocí IT Service Managementu (ITSM), což je souhrn praktik, 
určených pro kvalitní řízení služeb a procesů. Jelikož ITIL obsahuje převážně 
doporučení a nejlepší praktiky, nelze jej považovat za normu (Managementmania, 
2016). 
 
Obr. č. 2: Zaměření jednotlivých standardů 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Arkatay, 2016) 
 
1.6 Metodiky projektového managementu 
Existuje mnoho oborových a dílčích metodik pro řízení projektů. Dvě nejznámější a 
světově nejrozšířenější metodiky a standardy pro řízení projektů jsou PMBOK a 
PRINCE2 (Managementmania, 2016). Tyto metodiky obsahují vše potřebné k řízení 
projektů různého charakteru. 
 PMBOK 1.6.1
Celým názvem A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, je široce 
uznávaný standard pro řízení projektů, který byl navržen Project Management Institute 
IPMA PMI PRINCE2
Znalosti
Metodologie
Proces
Chování
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(PMI) v roce 1987. Ve vydání z roku 1996 se změnil název z „Project Management 
Body Of Knowledge“ na „A Guide to the Project Management Body Of Knowledge “. 
Změna názvu byla argumentována tím, že „jediný dokument nedokáže pokrýt celou 
oblast projektového řízení“. Zkratka PMBOK se ale používá dodnes. PMBOK je zřejmě 
nejstarší metodika zabývající se projektovým řízením a naposledy byla aktualizována ve 
svém pátém vydání v roce 2013. Tato metodika se svým uceleným pohledem na 
problematiku snaží obsáhnout a obecně popsat všechny aspekty projektového řízení. 
Základem PMBOK jsou rozpoznané znalostní oblasti projektového řízení a řídící 
procesy. Znalostní oblasti dokumentu jsou brány jako souhrny poznatků, procesů a 
technik pro určitou dimenzi projektového řízení. Dle PMI (2016) se projektové řízení 
dělí na 9 základních znalostních oblastí, které dohromady tvoří jakýsi model 
projektového řízení. Firma, která se rozhodne projektové řízení podle tohoto standardu 
zavést má výhodu v tom, že nemusí vymýšlet vše od začátku. Autoři totiž berou 
v úvahu většinu možných situací a vazeb s okolím firmy (zákazník, uživatel, sub-
dodavatel atp.). PMBOK je primárně zaměřen na firmy dodávající produkty/služby 
pomocí projektů. Navíc řeší soužití liniové a projektové struktury v organizaci, což je 
velmi výhodné i pro implementaci metodiky v jakémkoliv odvětví a při jakémkoliv 
stylu řízení (Maule, 2016). 
Stěžejní část této metodiky tvoří znalostní oblasti. Na začátku každé kapitoly je 
diagramem vymezena oblast a její procesy. U každého procesu jsou pak definovány 
vstupy, výstupy a činnosti, popřípadě nástroje pro daný proces. Znalostní oblasti 
BMBOK jsou: 
 Integration Management (koordinace a integrace projektu) 
 Scope Management (řízení rozsahu) 
 Time Management (řízení času) 
 Cost Management (řízení finančních toků) 
 Quality Management (řízení kvality) 
 Human Resource Management (řizení lidských zdrojů) 
 Communications Management (řízení komunikace) 
 Risk Management (řízení rizik) 
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 Procurement Management (řízení dodávky) 
 PRINCE2 1.6.2
Projects in controlled eviroment je strukturovaná medika pro efektivní řízení projektu. 
Poprvé byla představena v roce 1989 společností CCTA (the Central Computers and 
Telecomunications Agency) ve Velké Británii. Organizace pracovala na vývoji a 
úpravách standardu a v roce 1996 vydala standard PRINCE2, který měl za úkol 
zodpovědět nové otázky projektového řízení, a to ve všech oblastech, nejen v oblasti 
informačních a telekomunikačních technologií. Standard byl založen především na 
zkušenostech a poznatcích z řady projektů. 
Na metodice se podíleli generální ředitelé firem i členové jednotlivých týmů převážně z 
oblasti IS/ICT. Tento standard vznikl, jak bylo řečeno, ve Velké Británii a zde je také 
používán dodnes jako standard pro projekty korporací a státní správy v oblasti 
informatiky. Odborníci, kteří PRINCE2 popisují, upozorňují na některé odlišnosti 
v řídících činnostech, a to především v definici rolí a organizační struktury projektového 
řízení (Maule, 2016). 
 
1.7 Porovnání metodik 
Dle Vlasáka (2008) metodika PMBOK poskytuje široký teoretický rámec, který 
zahrnuje příklady, nástroje a nejrůznější techniky a má za cíl pomáhat společnostem se 
zavedením projektového řízení. Poskytuje tak jakýsi vzorový model pro řízení projektů, 
který obsahuje většinu situací, které mohou nastat. Takto široce zaměřený postup se 
snahou o komplexní pojetí řízení má i jistá negativa v podobě určitého stupně rigidity, a 
to v případě, že se metodiku budeme snažit implementovat na konkrétní organizaci, 
pohybující se ve specifickém prostředí. 
Ovšem podstatou této metodiky není přizpůsobení se a koncentrace na určitou aplikační 
oblast (vývoj SW, logistika). Výhoda PMBOK spočívá v popise postupů a technik, 
kterými lze pokrýt tu kterou znalostní oblast. Nevýhodou je nezačlenění šablon 
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nejdůležitějších dokumentů do tohoto standardu. Ve srovnání s metodikou PRINCE2 je 
tento nedostatek daleko více patrný, jelikož PRINCE2 poskytuje velmi detailní a 
strukturovaný přehled všech podstatných náležitostí, které má ten který dokument 
obsahovat. PMBOK je tedy skutečně znalostní bází každého projektového manažera a 
pro zvýšení praktičnosti a konkrétnosti je vhodná kombinace této metodiky s jinými 
postupy. 
Vlasák dále popisuje, že se metodika PRINCE2 silně zaměřuje na produkt, technické 
řešení a  kvalitativní parametry. Jednotlivé témata (části metodiky) jsou na sebe 
vrstveny hierarchicky, kdy vytváří typicky čtyř úrovňovou organizační strukturu. Při 
postupu dle této metodiky musíme pečlivě zvážit, v jaké míře použijeme vzorovou 
dokumentaci a doporučené postupy. Při velmi důsledném následování všech postupů je 
vysoké riziko nárůstu byrokracie a zahlcení členů projektového týmu nepodstatnými 
úkoly. V případě metodiky PRINCE2 posuzujeme projekty individuálně a upravujeme 
styl řízení podle nich. Výhoda této metodiky je především v orientaci na koncové 
dodávky produktu nejen v technických oblastech jako jsou informační technologie. 
Další výhodou je její částečně pragmatický přístup k problematice v úvodních fázích 
projektu. Nedostatkem může být oproti tomu její jasně definovaný rámec. Jedná se o 
velmi univerzální metodiku, kterou můžeme použít prakticky na kterémkoli projektu. 
 
1.8 Řízení projektu dle metodiky PRINCE2 
Oficiální manuál k této metodice se nazývá Managing Successful Projects with 
PRINCE2. Spolu s tímto manuálem byla vydána i rozšířená verze Directing Successful 
projects with PRINCE2. Tato rozšířená verze se zaměřuje především na činnost 
projektové rady a oproti původnímu vydání odpovídá na doplňující otázky, které si 
kladli především sponzoři a vedoucí projektů: 
 Co se přesně očekává od sponzora projektu? 
 Co bychom měli očekávat od projektového manažera (PM)? 
 Jak zjistíme, jestli PM správně postupuje dle metodiky PRINCE2? 
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 Potřebujeme delegovat, ale jak si zároveň udržet přehled? 
 Jaké rozhodnutí bychom měli podniknout? 
 Jaké informace nám pomohou při rozhodování? 
 Jak ve skutečnosti vypadá efektivní řídící výbor PRINCE2? 
 Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 v závislosti na velikosti a typu projektu, 
který děláme? 
 Co je potřeba řídit 1.8.1
Managing successful projects with PRINCE2 (2009) uvádí, že se v každém projektu 
setkáváme se šesti proměnnými a těchto šest aspektů je zapotřebí správně řídit. 
 Costs (náklady) 
 Timescale (čas) 
 Quality (kvalita) 
 Scope (rozsah) 
 Risk (rizika) 
 Benefits (přínosy) 
Dle výše uvedeného má být projekt dostupný z hlediska nákladů, dodržet určitý časový 
harmonogram a to vše při dohodnutých podmínkách. Dále je třeba se zaměřit na cíl 
kterého má být dosaženo a podle něj určit rozsah projektu, jelikož představa zákazníka a 
dodavatele se může v mnoha bodech lišit. Každý projekt sebou nese určité riziko, a 
proto vždy dopředu stanovíme, jaké riziko jsme schopni přijmout. Posledním a často 
přehlíženým bodem je si ujasnit, za jakým účelem vše zmíněné děláme. Nemá smysl 
něco dělat bez určitého přínosu a tudíž musí projektový manažer myslet na to, co s 
sebou investice přinese. 
 Struktura metodiky 1.8.2
Strukturu metodiky PRINCE2 tvoří čtyři integrované prvky: principy, témata, procesy a 
prostředí projektu. Principy jsou základem, na kterém celá metodika stojí a popisují, jak 
bychom měli správně řídit projekt. Na těchto principech stojí témata, která pomáhají 
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řídit jednotlivé části projektu. Na základě témat se dále zakládají procesy, které provází 
každé projektové řízení od předprojektové fáze až po fázi ukončení. Posledním prvkem 
metodiky PRINCE2 je přizpůsobování se této metodiky potřebám projektu. Obecně 
můžeme říci, že lze přizpůsobit vše kromě principů. Obrázek na straně 30 zobrazuje 
jednotlivé prvky projektu ve své návaznosti. 
 
Obr. č. 3: Struktura metodiky PRINCE2 
(Zdroj: SystemOnline dle Managing successful projects with PRINCE2, 2014) 
 Sedm principů metodiky 1.8.3
V manuálu PRINCE2 je definováno celkem sedm principů, na kterých stojí celá 
metodika. 
Průběžné zdůvodnění projektu – smysl celého projektu, je třeba abychom byli schopni 
zdůvodnit projekt v průběhu celého jeho životního cyklu. Projekt, který od počátku nic 
nepřináší, není třeba ani začínat a projekt, který se změní v průběhu realizace je třeba 
znovu přehodnotit, abychom věděli zda v něm pokračovat či nikoliv. 
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Učit se ze zkušeností – při řízení projektu je stejně jako v životě potřeba využít 
zkušenosti z minulosti, například kolik stál obdobný projekt u posledního zákazníka 
nebo jaké problémy se u něj řešily? Tyto zkušenosti je třeba zaznamenávat, učit se 
z těchto poznatků a předávat je ostatním. 
Definovat role a odpovědnosti – dopředu je třeba určit, kdo je za kterou věc odpovědný. 
Všechny projekty mají společné 3 role - sponzor, zákazník a dodavatel. Musí se určit, 
kdo schvaluje použití zdrojů, kdo vyvíjí, kdo schvaluje požadavky na změny aj. 
Řízení pomocí etap – projekt plánujeme rámcově, čili plánujeme jen nejbližší etapu, a to 
jenom tak podrobně, jak zrovna potřebujeme. Nemá smysl plánovat celý projekt 
dopředu, neboť se v průběhu mění a více času bychom pak strávili nad úpravami plánu. 
Řízení pomocí výjimek – v praxi to znamená, že neřešíme triviální věci nebo 
podrobnosti, které by měl řešit někdo jiný. Proto se stanovují cílové hodnoty pro 
jednotlivé úrovně aspektů, tj. náklady, čas, kvalita, rozsah, rizika a přínosy a k nim 
povolené odchylky. 
Zaměření se na produkty – úspěšný projekt je zaměřen na výsledek a ne na aktivity. 
Úspěšný projekt podle PRINCE2 je takový, který je dodán v dohodnutém čase, rozsahu, 
kvalitě při dodržení finančního plánu a s kýženým přínosem. 
Přizpůsobit se prostředí projektu – hodnota této metodiky spočívá v tom, že je 
univerzální a může být aplikována bez ohledu na typ projektu, velikost organizace, 
místo či kulturu. Tato volnost může svádět manažera k strojové implementaci dle knihy 
a nebo se může velmi snadno od metodiky oddálit. Je třeba se ujistit, že metoda je 
v návaznosti na prostředí projektu, tzn. k interním procesům, kterými se projekt řídí a 
které jej podporují. Dále by mělo být řízení projektu závislé na velikosti projektu, 
komplexnosti, důležitosti, možnostech a riziku. 
 Témata metodiky 1.8.4
Metodika definuje sedm oblastí. Každá z těchto oblastí se zabývá některou stránkou 
projektu a pomáhá jej řídit (SINGH, 2016). 
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 Business case (obchodní scénář) 
 Organization (organizace projektu) 
 Quality Management (řízení kvality) 
 Plans (plánování) 
 Risk Management (řízení rizik) 
 Change (řízení změn) 
 Progress (řízení projektu) 
Obchodní scénář se zabývá řízením projektu a jeho přípravou jakožto „pohonu“ všech 
projektů PRINCE2. Přínos této oblasti, začínající fází zahájení projektu, je vznik 
důležité Dokumentace o zahájení projektu (Project Initiation Document). Tato oblast je 
přinejmenším aktualizována při přechodu do další fáze (Managing Stage Boundaries). 
Když se v projektu narazí na nesrovnalosti, je vše posuzováno nejprve podle 
projektového managementu. Ve fázi ukončení projektu se využívá této oblasti 
k přípravě poprojektového plánu. Obchodní scénář se úzce váže na řízení rizik. 
Organizace projektu a rozdělení rolí bývá součástí zahajovací fáze projektu, kdy je 
určen jednatel projektu spolu s projektovým manažerem a je vybrán projektový tým. 
Projektový tým podává hlášení a sám je hodnocen na konci každé projektové fáze. 
Proces řízení kvality a očekávání zákazníka je definován v úvodní fázi projektu a 
jednotlivé aspekty kvality jsou plánovány ve fázi nastavení projektu. Když je projekt 
schválen kontrolní etapa a etapa řízení dodávek umožnuje nastavit vlastní kritéria 
kvality pro každý produkt. 
Projekt samotný se plánuje ve fázi nastavení projektu. Plány pro jednotlivé další fáze se 
připravují pří řízení přechodu mezi fázemi a plánování produktu je realizováno 
v průběhu kontrolní etapy za pomocí řízení dodávky produktu. Následují aktivity jako 
příprava poprojektového plánu hodnocení, který se vytváří v poslední etapě ukončení 
projektu. Řízení dodání produktu zatím průběžně kontroluje, zda se dosavadní postup 
drží plánu projektu. 
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Řízení rizik je také součástí počátku každého projektu. Zpočátku identifikovaná rizika 
jsou vytříděny v zahajovací fázi, kde je nastaven obchodní scénář. Řízení rizik je 
aktualizováno ve fázích přechodu, aby pomohlo vedení při důležitém rozhodování a 
analýze v průběhu projektu. 
Řízení změn je jedním z nejdůležitějších oblastí metodiky PRINCE2. Toto téma se 
zabývá ochranou proti neplánovaným změnám a řízením jednotlivých kroků v případě, 
že k takovým změnám dojde. V kontrolní fázi jsou pak shromažďovány požadavky na 
změny, zpracovány a na základě priorit poté vedení projektu rozhoduje o dalších 
krocích. 
Oblast řízení projektu je součástí celého životního cyklu projektu od počáteční fáze po 
fázi ukončení. Kontrolní etapa požívá kontrolní reporty, aby zachytila dosavadní postup 
v projektu a využití zdrojů. Řízení dodání produktu zase podává kontrolní hlášení pro 
účely řízení. Schválení ukončení fáze je potom v režii řízení přechodů mezi etapami. 
 Procesní model 1.8.5
V každé etapě projektu probíhá několik procesů a některé z těchto postupů se v průběhu 
projektu opakují. PRINCE2 přesně definuje rozhraní mezi jednotlivými procesy a 
aktivitami a také role i odpovědnosti všech členů řídícího týmu projektu v jednotlivých 
aktivitách (SystemOnline, 2014). Procesní model má tři úrovně: 
 Strategické řízení (za něj odpovídá projektový výbor) 
 Operativní řízení (za něj odpovídá projektový manažer) 
 Dodávání (jsou odpovědní týmoví vedoucí) 
Project Mandate – projektový mandát slouží jako jakýsi spouštěč všech procesů, jelikož 
se nachází před projektem samotným a slouží jako spouštěč začátku projektu. Tato 
jakási vize či potřeba je vyjádřená písemně a musí být schválena od patřičných autorit, 
aby se zabránilo svévolnému spouštění projektů, kdykoli to někoho napadne. 
Starting Up a Project (SU) – začátek projektu, kdy projektový management určuje cíle a 
postupy, jak bude těchto cílů dosaženo. Jedním z prvních kroků je tvorba Charty 
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projektu, která určuje základy projektu a je vytvořena v procesu zahájení projektu. 
Tento proces nám dává odpověď na otázku, zda je projekt užitečný a rentabilní ještě 
před tím, než se zažádá o odsouhlasení zdrojů. Projektový tým dále plánuje zahajovací 
fázi, která stále spadá pod předprojektové procesy. 
Initiating Project (IP) – ve fázi nastavení projektu plánujeme termíny, aktivity, použití 
zdrojů a kvalitu. Je to základ pro řízení kvality a rizik. 
Directing Project (DP) – směrování projektu probíhá ve všech etapách. Určuje co se 
musí udělat a schvaluje pro to potřebné zdroje. Tento proces má oprávnění k zahájení 
projektu a k jeho ukončení – v některých případech jeho předčasnému ukončení. Proces 
je pod hlavičkou projektové rady a její výkonný člen je odpovědný za úspěšnost 
projektu. 
Controlling Stage (CS) – základním procesem projektového řízení je kontrola, která má 
na starost schvalování práce, tvorba nebo změna produktu a mapování spolu s hlášením 
dosavadního postupu vrcholovému vedení. Sleduje hlášené změny a chyby a předává je, 
pokud je to nutné, projektové radě. 
Managing Product Delivery (MP) – řízení dodání produktu je hlavním technickým 
procesem projektu, kde je spotřebováno nejvíce zdrojů. Při tomto procesu vzniká hlavní 
produkt projektu. Hlášení jsou poskytovány projektovému manažerovi a probíhá zde 
zhodnocení kvality produktu. 
Managing Stage Boundaries (SB) – na konci každé etapy je potřeba zpětné hlášení o 
stavu projektu, jeho dopad na celkový projektový plán a scénář projektu. To zajišťuje 
proces řízení přechodu mezi etapami. Plánuje produkt, využití zdrojů a potřebné aktivity 
v další fázi a zadává výjimky do plánu, které nemohlo vedení v dřívější fázi určit. 
Planning (PL) – metodika PRINCE2 plánuje na základě produktu, což znamená, že  
prvním úkolem je identifikace a analýza produktu. Jakmile určíme činnosti potřebné pro 
tvorbu produktu, můžeme odhadnout potřebné úsilí, které je třeba vynaložit a 
naplánovat jednotlivé aktivity. Vždy je třeba vzít v úvahu riziko, které jsme schopni 
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přijmout. Nakonec můžeme pomocí tohoto procesu navrhnout strukturu plánování 
abychom se ujistili, že budou tyto plány naplněny. 
 PL1 Navržení plánu 
 PL2 Návrh a analýza produktu 
 PL3 Identifikace aktivit a jejich dopadů 
 PL4 Odhad potřebného úsilí pro každou z činnosti 
 PL5 Časový plán 
 PL6 Analýza rizik 
 PL7 Naplnění plánu 
Closing Project (CP) – proces přípravy ukončení projektu typicky probíhá ukončením 
kontraktu se zákazníkem, připraví se hlášení, sepíší se poznatky a doporučení a 
naplánuje se poprojektové hodnocení. 
 
Obr. č. 4: Rámcový procesní model 
(Zdroj: SystemOnline, 2014, klíč: SU = začátek projektu, IP = nastavení projektu, SB = řízení přechodu 
mezi etapami, CP = ukončení projektu) 
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2 Analýza současného stavu 
Společnost A.S. se zaměřuje na výrobu a prodej energie, dodávky služeb v oblasti 
energetického průmyslu, jaderný výzkum a výstavby a údržby energetických zařízení.  
Společnost dále poskytuje služby v oblasti telekomunikací a informačních, outsourcing 
IT a cloudové služby. Stejně jako mnoho jiných podniků na českém trhu používá vlastní 
standardy a metody pro řízení projektů. Tyto metody jsou mnohdy zastaralé, neodrážejí 
podpůrné procesy uvnitř společnosti a projektové řízení tím ztrácí na efektivitě. 
 
2.1 Organizační struktura společnosti 
Na obrázku níže je zobrazeno zjednodušené organizační schéma společnosti. Z hlediska 
projektového řízení je jednatel společnosti v roli sponzora projektu spolu s vedením 
společnosti (projektovým výborem), ředitel vývoje je v pozici projektového manažera 
zodpovědného za dodávky produktu a vedoucí týmů zastupují jednotlivé týmy coby 
hlavní zdroje výkonů projektu. 
 
Obr. č. 5: Organizační schéma společnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tato organizační struktura vznikla teprve minulý rok, což s sebou nese přerozdělení 
odpovědností jednotlivých organizačních složek. Mluvíme-li o dodávkách IT, nyní je 
celý průchod zakázky firmou rozdělen na dvě části. Obchodní oddělení spolu s 
ekonomickým oddělením zpracovává poptávku, nabídku, vyjednává smlouvu o dílo a 
spolu s ní spojené veškeré příslušnosti. Oddělení vývoje, které se dělí na technickou část 
a její podporu, řeší plánování zakázek a samotnou realizaci projektů. 
Zákazníci společnosti jsou především malé a střední podniky. Pro každý podnik se 
domlouvá řešení zcela na míru, ale například v případě vývoje softwaru a jeho dodávek 
se některé postupy často opakují, a tak je možné využít některá data a informace 
z minulosti. 
 
2.2 Stávající metodika 
Doposud se pro řízení projektů využíval tradiční vodopádový přístup, kdy byl celý 
projekt detailně naplánován dopředu a zbýval minimální prostor pro změny v průběhu 
realizace. Snahou je začlenit novou společnou metodiku pro všechny organizační 
jednotky, aby bylo možné jasněji řídit jednotlivé aktivity, definovat procesy a 
odpovědnosti členů projektových týmů. Společnost si od nové metodiky slibuje jak 
časovou úsporu, tak úsporu z hlediska nákladů. 
Současné projektové řízení probíhá zhruba jako na modelu níže. Nejprve se rozhodne o 
zakázce a vytvoří se plán dle požadavků zákazníka. Vznikne návrh, který se musí 
nechat schválit jak zákazníkem, tak vedením. Podle tohoto plánu se posléze navrhne 
příslušný software, komponenta či modul v závislosti na typu projektu. Ve fázi 
implementace dochází k vytvoření softwaru dle zadání a následně se ještě dolaďují 
drobné nedostatky. Projekt v průběhu následné kontroly zůstává stále v rukou 
developerů. V případě úspěšné implementace přichází na řadu testování, které má za 
úkol simulovat reálný provoz a odhalit případné chyby v dodávce. Na řadě je pak druhá 
kontrola před finálním předáním odladěné verze produktu. Po této fázi si zakázku 
přebírá zákazník a firma se již stará pouze o údržbu, případný monitoring produktu. 
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Obr. č. 6: Vodopádový přístup (Waterfall model) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jelikož každý projekt musí být dopředu naplánován a jeho vize také dopředu jasná, je 
tento přístup k řízení na první pohled velmi přehledný. Je možné docela přesně určit 
rozpočet projektu, časový plán a spuštění projektu je o to rychlejší. V průběhu času se 
ale ukázalo, že není příliš vhodný pro menší projekty, jako například tvorbu 
specifických modulů pro již navržený software nebo naopak velmi dlouhé projekty, kdy 
se požadavky zákazníka v průběhu realizace upřesňují či zcela mění. Další nevýhodou 
tohoto přístupu je, že při dokončení určité fáze již není prakticky možné se k ní vracet a 
provádět změny. Z toho důvodu dochází u většiny projektů ke zpětným úpravám nebo 
úpravám za provozu tzv. hotfixům po dokončení zakázky. Celý projekt se tím 
prodražuje a v konečném součtu zabere více času, než byl jeho předem daný rámec. 
Právě kvůli velké míře nejistoty a hrozeb je nutné, z pohledu vedení, tuto metodiku 
změnit. 
 Role a odpovědnosti 2.2.1
Podle organizačního schématu můžeme určit, kdo má jakou funkci, komu reportuje a na 
jaké úrovni hierarchie je ve společnosti umístěn. Pro přehlednost vynechávám 
jednotlivá oddělení a uvádím pouze zastoupení projektového týmu. 
Sponzor projektu 
 spolu s jednotlivými odděleními připravuje plány pro strategická rozhodnutí 
 zodpovídá za financování projektu a určuje začátek a konec projektu 
 provádí rozhodování nad projektovým týmem 
Projektový manažer 
 odpovídá za dodávku projektu v dohodnutém čase, rozsahu a rozpočtu 
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 odpovídá za přidělené zdroje projektu a komunikaci mezi týmy  
 obsazuje role v projektovém týmu a dostává od něj reporty 
Vedoucí projektového týmu 
 odpovídá za projektový tým, pomáhá jej sestavit a řídit 
 řeší technické specifikace a deleguje projektové úkoly 
 kontroluje průběžně kvalitu a dodržování termínů 
Projektový tým 
 provádí jednotlivé technické úkoly 
 implementují konečná řešení a provádí údržbu 
 řídí se požadavky vedoucího týmu 
 Plánování 2.2.2
Plánování můžeme opět rozčlenit do několika úrovní z hlediska trvání projektu: 
Roční plán projektu 
 Týká se především větších zakázek 
 Plán je v průběhu roku vyhodnocován a schvalován na rok nadcházející 
 Schvaluje se také rozpočet, který slouží jako překlenovací pojistka 
Plán konkrétního projektu 
 Plán se stanovuje a schvaluje před začátkem každého projektu a plánuje se do 
posledních detailů, včetně všech fází projektu, viz model vodopádového přístupu 
 Plán může být dále upravován jen do určité míry, v případě větších změn je 
potřeba projekt zastavit a začít od začátku nebo upravit v konečné fázi 
 Každá změna v plánu musí být projednána s vedením a odsouhlasena 
zákazníkem 
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Plán jednotlivých fází 
 Je určen na začátku jako součást plánu projektu 
 Plánování jednotlivých fází má na starost projektový manažer 
 Plán se může do určité míry lišit v rámci typu projektu a jeho fází 
 Komunikace 2.2.3
Před každým projektem v každé fázi projektu je sjednán meeting, při kterém dostává 
projektový manažer svolení začít nebo pokračovat s projektem. Ve fázi návrhu a 
realizace předává informace vedoucímu týmu, který je zase předá dále. V průběhu 
jednotlivých fází probíhá opět několik sezení (nejlépe pravidelná týdenní), při kterých 
se ujasňuje dosavadní postup, popřípadě se řeší nesrovnalosti. V průběhu celého 
projektu je nejdůležitější zpětná vazba, a to především na úrovni projektového týmu. 
Stejně tak se vyžaduje průběžný report zákazníkovi ze strany projektového manažera. 
 Kontrola 2.2.4
Kontrola probíhá ve společnosti ve dvou fázích. Jednou ihned po implementaci 
produktu, kdy se zmapuje většina problémů a podruhé při testování v reálném provozu 
(týdenní až měsíční nasazení), po kterém se již odstraňují drobné nedostatky většinou za 
provozu systému. 
Kontrola je důležitá především ve funkci projektového manažera, který musí sledovat, 
zda se neodchyluje od plánu. Neméně důležitá je kontrola čerpání zdrojů, které byly pro 
projekt vyčleněny. 
 
2.3 Srovnání s metodikou PRINCE2 
Obrázek níže zobrazuje jednotlivé fáze softwarových projektů dle metodiky PRINCE2. 
Pokud bychom jej blíže srovnali s aktuální metodikou, používanou ve společnosti, 
můžeme si všimnout podobnosti těchto modelů: 
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Fáze „Plánování a požadavky” je totožná s fází začátku projektu a řízení projektu u 
PRINCE2 (SU, DP) 
Fáze „Návrh a modelování” je zase podobná nastavení projektu (IP). 
Fázi „Implementace“ a fázi „Dodání produktu“ můžeme přirovnat ke kontrolní etapě a 
řízení dodání produktu (CS, MP) 
Fáze „Spuštění a údržby“ je srovnatelná s výše uvedenými spolu s ukončením projektu 
(CP). Zvážíme-li jak jsou tyto modely podobné, můžeme říci, že metodika PRINCE2 je 
jakási obdoba vodopádového přístupu při použití této metodiky pro dodávky softwaru 
(Singh, 2016). 
 
 
Obr. č. 7: Přirovnání PRINCE2 k modelu Waterfall  
(Zdroj: vlastní zpracování dle Singha, 2016) 
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2.4 Realizace projektů ve společnosti 
Realizace projektů je ve společnosti rozdělena na dvě etapy. První je rozvrh a 
plánování, druhou je realizace, kontrola a přeplánování. V případě obdržení poptávky 
od zákazníka se nejprve vyhodnocuje reálnost požadavku především z technologického 
pohledu podle tzv. studie proveditelnosti. Společnost se používá vlastní postupy při 
dodávkách IT a v případě specifických požadavků nemusí zákazníkovi ve všech 
směrech vyhovět. Toto jednání s technickým oddělením přes jednatele společnosti může 
trvat i týdny nebo měsíce v případě větších projektů. Pokud se obě strany dohodnou a 
stanoví se termín, je potřeba vybrat zástupce z každého týmu, který se bude na projektu 
podílet. Tento zástupce působí v roli týmového vedoucího a je odpovědný 
projektovému manažerovi za činnost a dodržení dohodnutých postupů. Stanoví se 
projektová rada, která je v tomto případě složená z vedení společnosti spolu 
s jednatelem. Rada v okamžiku poptávky zahajuje předprojektové plánování 
jednotlivých etap. Pokud dojde ke schválení projektu, rozhodnutí o spuštění projektu 
reprezentuje Identifikační listina projektu. Tato listina obsahuje definici cíle projektu, 
vymezuje základní hranice projektu ve financích, času, předpokládaných zdrojích a 
jmenuje manažera projektu. 
 Proces nastavení projektu 2.4.1
V tomto okamžiku již společnost zná rámcové zadání a projektového manažera. Nyní se 
analyzují informace z přípravných fází vzhledem k aktuální situaci: 
 analyzuje se kontext projektu 
 identifikují se hlavní zainteresované strany 
 upřesňuje se cíl projektu (log. rámec, kritická cesta) 
 tvoří se plán řízení projektu 
 sestavuje se projektový tým 
Poté co je výše uvedené splněno se přechází k fázi plánování projektu. Doležal (2016) 
popisuje Plán řízení projektu jako dokument, který obsahuje informace o tom, jak bude 
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projekt organizován a řízen (jak budou jednotlivé činnosti vykonány, monitorovány a 
kontrolovány). 
 Sestavení řídícího týmu 2.4.2
Projektový tým se vybírá dle typu zakázky. Obvyklé složení týmu je, vyjímaje 
projektového manažera, vedoucí týmu a vývojáři jako jsou programátoři, analytici, 
testeři, grafici a techničtí pracovníci. Poměr jednotlivých rolí se liší dle typu projektu a 
kvůli lepší organizaci a komunikaci jsou tito specialisté rozděleni do více týmů, 
zpravidla dvou až tří. Vedoucí týmů jsou v roli zástupců a při výběru těchto pracovníků 
se přesně určuje rozsah jejich pravomocí, zodpovědnost a role v daném projektu. 
  Technická realizace projektů 2.4.3
Zahájení technické realizace ve společnosti A.S. začíná tzv. kickoff meetingem, kde se 
setká projektový tým nebo jeho zástupce se zákazníkem a prochází se celý plán řízení a 
harmonogram aktivit načež je oficiálně oznámen začátek realizace. Jednotlivé aktivity 
realizace projektu, konkrétně návrh a dodání softwaru, jsou znázorněny na modelu 
WBS uvedeném v příloze I. Níže jsou aktivity modelu blíže popsány. 
Projekt je v tomto případě rozdělen do osmi fází. Realizace projektu se začíná odvíjet 
od druhé etapy, kde se nejprve zanalyzují požadavky zákazníka a vytvoří systémový 
prospekt. Na základě něho se naplánuje architektura systému a podrobný návrh 
infrastruktury. V tomto kroku se společnost zaměří především na typ zákazníka, čili 
charakter podniku, popřípadě typ jeho výroby a uzpůsobí tomu vývojové prostředí. 
Následuje zhodnocení technických požadavků zákazníka z pohledu vývojářského týmu 
a nastiňují se doporučení a změny v architektonickém návrhu. Tímto končí počáteční 
fáze, kdy je možné do projektu zasahovat a již není možné technický návrh měnit. Na 
základě analýzy, technických plánů spolu s informacemi od zákazníka se začne pracovat 
na vývoji systému, jehož celek je tvořen jednotlivými balíky. Tyto konfigurační balíky 
jsou na sebe postupně „lepeny“ dle předem stanovených dodávek. Jakmile je produkt 
kompletní, začíná se s Instalací softwaru na testovací systém. Dle kompletního 
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zpracování se vypracuje technický popis systému, který slouží jako manuál pro správu a 
vodítko pro začínající uživatele. 
Následuje školení uživatelů, které může probíhat on-line kurzy, nebo zástupce navštíví 
zákazníka přímo na adrese jeho firmy. Systém se v průběhu těchto kurzů testuje na 
zátěž a stabilitu a je dostupný pro školitele i zákazníka pouze v určitém rozsahu. Po 
úspěšných testech se systém kompletně přesouvá k zákazníkovi buďto fyzicky nebo 
formou přístupu a oprávnění, pokud se jedná o službu typu cloud. V této chvíli se 
začínají plánovat poprojektové aktivity. 
Jako poslední aktivita je ukončení projektu ze strany projektové rady a následuje 
ohodnocení projektu formou hlášení a doporučení. 
 
2.5 Zhodnocení stávající metodiky 
Jak jsem dříve popsal, problém není v tomto přístupu, ale je jím zákazník sám, který 
někdy dopředu přesně neví, co všechno potřebuje a co by měl produkt obsahovat. Na 
modelu můžeme vidět, že plánování zabírá zhruba jednu třetinu celkového času 
projektu, přesto je tento plán ke konci s měnícími se požadavky na systém nepřesný. 
V této situaci se pak model může zdát nepřesný až nerealistický pro reálnou 
implementaci. Od počátečního plánu se také odvíjí odhadovaný čas projektu, který 
v tomto případě byl přesažen a náklady, které se vždy, bez ohledu na přesnost modelu, 
velmi obtížně stanovují předem. 
Také model samotný je velmi obtížné přeložit na reálný případ. Problémy nastávají 
obvykle ve fázi implementace. Model sice vypadá realisticky na papíře, ale v praxi je 
pak velmi nákladný a obtížný k implementaci. U větších projektů je třeba ke změně 
návrhu a tím značné změně v plánu jednotlivých fází. Dle tohoto modelu je také zřejmá 
jasná dělba práce mezi programátory, testery a technickými pracovníky, ale ve 
skutečnosti je takové rozdělení práce ve firmě nerealistické a neefektivní. 
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Přestože tento model kritizuji z mnoha stránek, jeho využití ve společnosti je na místě a 
doporučil bych jej u menších projektů, kde můžeme přesně určit požadavky zákazníka 
hned od počátku nebo u projektů, které jsou dlouhodobém výhledu relativně neměnné. 
V tomto modelu jde o předvídání budoucnosti, kdyžto srovnávaná metodika PRINCE2 
je schopna na změny reagovat rychle a v reálném čase. 
Výše uvedené tvrzení podporuje mnoho internetových statistik. Například Cohn (2012) 
se ve svém internetovém příspěvku odkazuje na průzkum Standish Group z roku 2011. 
Ten uvádí, že agilní metoda je v řízení projektů oproti tradiční metodě v průměru až 
třikrát úspěšnější. 
Dle této verze průzkumu jsou agilní metodiky doslova „univerzální opatření proti 
neúspěchu při vývoji softwaru. Softwarové aplikace vyvíjené za pomocí této metody 
mají třikrát větší úspěšnost oproti tradiční vodopádové metodě a daleko menší procento 
časových a finančních přesahů“. Standish Group tvrdí, že úspěch projektu je založen na 
čase, nízkých nákladech a při dodržení všech plánovaných vlastností produktu. Sice 
v reportu není přesně uvedeno kolik projektů bylo zahrnuto do průzkumu, ale týká se to 
projektů od roku 2002 po rok 2010. Následující graf zobrazuje výsledky srovnání obou 
přístupů. 
 
Obr. č. 8: Srovnání přístupů  
(Zdroj: vlastní zpracování dle Cohna, 2012) 
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Průzkumy z posledních let již tak optimistické nejsou a uvádí úspěšnost agilní metodiky 
pouze o něco vyšší než u tradiční metodiky. Standish Group dva roky po vydání reportu 
vydal jeho novější verzi, porovnávající projekty v období od roku 2004 do roku 2012, 
ve které jsou již obě metodiky z pohledu úspěchu srovnatelné (TheStandishGroup, 
2013, str. 25). 
Přesto dle konečného zhodnocení dokumentu stále platí dříve zmíněné výhody, díky 
kterým jsou agilní metodiky vnímány jako univerzální především v oblasti vývoje IT 
softwaru a služeb. Uvádí, že je agilní přístup jednodušší pro implementaci do menších 
projektů a díky tomu i pro větší projekty, které ve své podstatě můžeme rozdělit do série 
malých projektů. 
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3 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 
Tato kapitola se věnuje reálnému případu užití metodiky při řízení projektu ve 
společnosti. Jsou zde použity postupy popsané v teoretické části a výstupy projektu jsou 
porovnány s aktuální metodikou používanou ve společnosti. Celý projekt bude 
postupovat dle procesního modelu níže, od předprojektové fáze začínající Mandátem 
projektu, až po finální fázi dodávek produktu. 
 
Obr. č. 9: Fáze projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.1 Mandát projektu 
Společnost A.S. chystá vnitropodnikový projekt finančního informačního systému 
ECM, který má v úmyslu implementovat do všech svých pracovišť. Tento IS by měl 
obsahovat komplexní evidenci výkazů, zpracování dokumentů, sledování oběhu 
dokladů, vyhledávání v systému, ukládání těchto dokladů a písemností a umožnit 
přístup ze všech pracovišť v České republice. Mluvíme o hlavním sídle v Praze, 
několika odloučených pracovištích na jihu Čech a  na severu Moravy. Podnik plánuje 
využití již existujících řešení 
Informační systém má přispět k modernizaci procesů uvnitř společnosti, větší 
dostupnosti dokumentů a technických návrhů a tím i k lepšímu dohledu nad 
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jednotlivými vnitropodnikovými procesy, vyšší bezpečnosti, lepší ochraně informací a 
především k jednoduché centrální správě. 
Momentálně je situace taková, že většina dokumentů a návrhů je v papírové formě, 
elektronické dokumenty se začaly využívat až v posledních několika letech a starší 
dokumenty jer potřeba zálohovat a archivovat. K dalšímu zpracování těchto dokumentů 
či lepšímu využití chybí ve společnosti především možnost vyhledávání mezi nimi a 
třídění dokumentů. 
Při zasílání dokumentů a technických návrhů mezi jednotlivými pracovišti dochází 
k prodlevám, jelikož se využívá především elektronická pošta, která musí být z hlediska 
utajení informací šifrována pomocí certifikátů. Dokumenty tudíž nemají žádné centrální 
uložiště a stává se, že jsou v rámci firmy v několika verzích, podle toho, kde byly jak 
upraveny. 
Pro účetnictví se používá centrální licencovaný software, který také neumožňuje sdílený 
přístup k dokladům ze všech poboček, nepodporuje všechny formáty dokumentů a má 
problémy s ukládáním větších souborů. Samotný proces získání určitého spisu a zjištění 
jeho aktuální verze je poté velmi zdlouhavý a často dochází k chybám, které společnost 
stojí v lepším případě pouze čas. 
 Plán jednotlivých etap projektu  3.1.1
 Plánování projektu a jeho organizace 
 Výběr dodavatele a specifikace požadavků 
 Implementace systému, test, ladění 
 Hodnocení projektu a doporučení 
 Management projektu 3.1.2
Stejně jako u projektů realizovaných pro externí zákazníky bude vnitropodniková 
implementace systému pod vedením manažera z oblasti vývoje a vedoucího člena týmu 
technického vývoje. Projektový výbor je vybere jednoho představitele do role sponzora 
a jednatele v jednom, který poté komunikuje s dodavatelem softwaru. 
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3.2 Začátek projektu 
Počátek projektu popisuje následující body: 
 Příprava obchodního případu 
 Organizace managementu projektu 
 Opodstatnění projektu 
 Určení rozsahu projektu 
 Vypracování studie dosažitelnosti 
 Strategie dosažení cílů 
Prvním z procesů dle procesního modelu PRINCE2 je začátek projektu. V rámci tohoto 
procesu bych měl definovat Chartu projektu jako základní kámen, podle kterého 
projektový výbor posuzuje, zda je projekt efektivní a udržitelný a zda do něj opravdu 
investovat. Tato Charta je odvozena z Mandátu projektu výše. 
 Obchodní případ 3.2.1
Jelikož společnost realizuje tento projekt z vlastní potřeby inovace interních procesů, 
bude tento případ (Business case) prezentován pouze formou krátkého meetingu, kde se 
ujasnily podrobnosti. Meetingu se bude zabývat především otázkou, zda tento 
informační systém přinese hodnotu nejenom po stránce technické, ale jestli povede i k 
celkové spokojenosti s výsledkem. Je totiž zřejmé, že zlepšení interního systému nám 
přinese vyšší efektivnost, ale už není tak jasné, jestli se tím sníží doba zpracování nebo 
náklady. Stručná definice je uvedena i v Dokumentu o zahájení projektu (Příloha II). 
 Organizace projektu 3.2.2
Vzhledem k velikosti projektu bylo rozhodnuto, že důležitá rozhodnutí, jako změna 
finančního plánu, dodávek či nákupu, musí schválit projektová rada. Méně důležitá 
rozhodnutí může schvalovat přímo projektový manažer. Jelikož se jedná o skupinový 
projekt, na který má hlavní vliv především přesnost dodržení termínů ze strany 
dodavatele, bude k projektu přizván ještě zástupce z jeho strany, pro efektivnější a 
rychlejší komunikaci. 
  
48 
 
 Opodstatnění projektu 3.2.3
Vedením společnosti jsou navrženy cíle, jakých má být tímto projektem dosaženo. 
Jelikož není předem známo, jak dlouho může takový projekt trvat, bude oslovena 
externí společnost, která dle požadavků, definovaných cílů a technických možností 
vypracuje studii dosažitelnosti. Výstupem této studie bude upřesnění obchodního 
opodstatnění projektu a zvolení vhodného postupu a technického řešení, které za daných 
podmínek splňuje požadavky společnosti. Dle této studie bude určen i seznam 
požadavků projektu a akceptační kritéria projektu. 
 Rozsah projektu 3.2.4
Pro jednotlivé pobočky společnosti A.S. se aplikační řešení různí. Níže je seznam 
poboček a požadovaného rozsahu řešení v každé z uvedených. 
Tab. č. 1: Technický rozsah poboček  
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Body dále popisují, co vše má být zahrnuto ve funkcionalitě systému. 
 Evidence výkazů a dokumentů 
 Sledování oběhu dokumentů a dokladů 
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 Centrální uložiště pro dokumenty 
 Řízení přístupu k dokumentům 
 Archivace důležitých dokladů 
 Digitalizace dokumentů 
 Analytické nástroje 
 Studie dosažitelnosti 3.2.5
Studie dosažitelnosti bude provedena na základě předložených cílů, které mají být 
naplněny s ohledem na požadovanou funkcionalitu, uvedenou v bodech výše. Na trhu je 
několik finančně dostupných softwarů typu ECM. Dle výstupu externí společnosti, 
kterou si pro provedení průzkumu najala pobočka BR nejvíce vyhovují následující čtyři 
řešení: 
BlueCielo Meridian od společnosti BlueCielo ECM Solutions S.A., 
www.bluecieloecm.com 
Smart Share ECM společnosti InnoGen, s.r.o., www.smartshare.eu 
SAFE od společnosti AiP Safe s.r.o., www.aipsafe.cz 
Software společnosti BlueCielo a Smart Share ECM jsou univerzální řešení, které by ve 
společnosti mohly fungovat, ale oba softwary nevyhovují v některém z bodů. Konkrétně 
Smart Share ECM je dělané vzhledem k licencím především pro větší podniky, čemuž 
odpovídá i cena a software BlueCielo nepodporuje spisovou službu, která je v tomto 
případě žádaná. 
Na základě ceny, funkcionality a také vzhledem k doporučení se nejschůdnějším 
řešením jeví software SAFE od společnosti Aip Safe, s.r.o., který byl vytvořen pro 
potřeby malých a středních firem a umožňuje kontrolovat a řídit všechny důležité 
procesy ve firmě. 
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 Způsob dosažení cílů 3.2.6
Informační systém bude třeba realizovat ve spolupráci s externí specializovanou firmou. 
Na základě poptávky této firmě se sepíše smlouva o díle, kde bude datum zahájení 
projektu spolu s datem ukončení. Budou zde uvedeny sankce za nedodržení termínů a 
dle těchto dat se vypracuje harmonogram projektu, do kterého se podle plánu dále 
uvedou jednotlivé fáze projektu. Projektový manažer pak bude mít na starosti kontrolu, 
zda se projekt drží časového plánu. Jakékoli větší odchýlení od plánu bude hlásit 
projektové radě, která se s dodavatelem domluví na dalším postupu. 
 
3.3 Nastavení projektu 
Proces nastavení projektu zahrnuje následující body: 
 Strategie řízení rizik 
 Strategie řízení konfigurace 
 Strategie řízení kvality 
 Strategie řízení komunikace 
 Projektový plán 
 Sestavení Dokumentu o zahájení 
 Strategie řízení rizik 3.3.1
Rizika provází projekt od počáteční fáze až do konce. Z toho důvodu je nutné 
předpovídat všechny negativní scénáře, které mohou při zavádění IS nastat. Jako 
největším rizikem tohoto projektu je nedodržení termínů čili čas, nedostatek zdrojů a 
špatná organizace projektu. Další rizika jsou uvedena v příloze II. 
 Strategie řízení konfigurace 3.3.2
Řízení konfigurace bude mít na starosti zástupce projektového týmu, který bude 
v průběhu implementace kontrolovat a usměrňovat soudržnost jednotlivých částí 
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systému, měřit systémový výkon, funkčnost a jiné vlastnosti včetně designu. Tento 
proces je kromě metodiky PRINCE2 používán i v metodice ITIL. 
 Strategie řízení kvality 3.3.3
Tato oblast vychází z požadované funkcionality, která byla definována při výběru 
softwaru. Na základě těchto kritérií a definice rozsahu projektu se vytvoří postup, který 
zajistí kvalitu dodávky pro společnost jako zákazníka. Ověřování kvality bude probíhat 
dle ISO 9000. Dle doporučení PRINCE2 se v průběhu projektu vytvoří patřičné 
dokumenty, které svým návrhem zajistí kvalitu ve všech fázích projektu a na všech jeho 
úrovních.  
 Monitorování a řízení kvality produktu během provádění projektu a ukončení 
projektu 
 Plán projektu bude zahrnovat všechny aktivity a výstupy potřebné k zajištění 
kvality 
 Projekt se bude řídit s ohledem na očekávání o dohodnuté kvalitě 
 Strategie řízení komunikace 3.3.4
Zákazník i dodavatel produktu jsou české společnosti, a proto bude veškerá komunikace 
vedena v češtině. Zástupce projektové rady čili sponzor spolu s projektovým 
manažerem bude komunikovat přímo s dodavatelem či jeho zástupcem. Komunikace je 
vždy povolena pouze pomocí firemních kanálů, tj. interní komunikační software, 
firemní telefony nebo email. Kdokoli kromě vedení bude potřebovat kontaktovat 
dodavatele, musí do kopie uvést svého nadřazeného, popřípadě ještě jednoho člena 
projektové rady. Přes telefon i email je striktně zakázáno sdělovat jakékoli citlivé údaje, 
jako jsou hesla, kontakty a jiné. Pro tyto účely bude vyhrazen šifrovaný webový portál, 
kde se budou předávat citlivé informace mezi společnostmi. Zde bude na konci projektu 
uložena i veškerá projektová dokumentace včetně přístupů k systému. 
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 Plán projektu 3.3.5
V projektu se určily následující milníky (obr. č. 11), podle kterých budou nastaveny 
fáze projektu a dodávky produktu (tabulka 2). Podle jednotlivých milníků bude dále 
vytvořen časový plán dodávek, ve kterém jsou určeny jednotlivé termíny plnění 
zakázky a postupná implementace po etapách v pobočkách společnosti. Jedná se o 
časově kratší projekt, o to víc je zapotřebí klást důraz na doržení jednotlivých termínů. 
Časový plán s konkrétními milníky je uveden v příloze III. 
 
Obr. č. 10: Grafické znázornění plánu projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 2: Časový plán implementace 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Technický návrh 3.3.6
Návrh se opírá o koncept softwarového řešení SAFE, který podle analýzy obsahuje 
veškerou požadovanou funkcionalitu. Dokumenty bude stačit do systému uložit pouze 
jednou a v systému se u využije funkce kopírování a sdílení. Dokumenty tak budou 
provázané napříč jednotlivými moduly. V systému bude možné nastavit automatické 
účtování, čili při vložení dokladu jako je faktura dojde dle předem nastavených předpisů 
k aktualizaci informací a vyúčtování, bez potřeby manuálních zásahů. 
Všechny informace zadané do systému se zpracují online a budou centrálně evidované a 
archivované v databázi. Vybraný systém také obsahuje nástroj filtrování dat a globální 
vyhledávání napříč celým systémem a další doplňující funkce jako schvalování 
dokumentů, import a export dokladů a cenných písemností do formátů používaných 
nástroji MS Word, MS Excel aj. Dále podporuje zobrazení systému v několika jazycích 
a designech dle preferencí uživatele. 
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 Dokument o zahájení 3.3.7
Jednou z klíčových aktivit počátku projektu je tvorba Dokumentu o zahájení projektu 
(PID), kde jsou i v tomto případě uvedeny detaily projektu, vize, cíle, rozsah projektu a 
jednotlivé strategie viz výstupy výše. Dokument o zahájení projektu uvádím, jak již 
bylo zmíněno, v příloze II. 
 Řízení přechodu do další etapy 3.3.8
Poté co jsou všechny předchozí kroky kompletní, můžeme přejít do další etapy. V tomto 
bodě je na řadě řízení přechodu mezi etapami. 
Harmonogram na další straně zobrazuje plán posledních tří fází projektu, abychom 
mohli lépe vidět, jak na sebe jednotlivé činnosti navazují. V druhé fázi projektu budou 
definované cíle projektu, vytvořena projektová dokumentace a vybrán vhodný 
dodavatel informačního systému podle specifikace požadavků společnosti (rozsah 
projektu a technický návrh). Hlavním cíl třetí fáze budou technické dodávky a 
implementace produktu. Tato fáze, konkrétně fáze dodávek produktu, je rozdělená na 
šest etap, které jsou rozepsány v další kapitole. 
Harmonogram je ještě potřeba nechat schválit projektovou radou, kvůli případným 
změnám v plánu dodávek a až poté bude možné v projektu pokračovat. 
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Obr. č. 11: Harmonogram části projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Fáze dodávek produktu 
V tomto kroku přichází na řadu řízení dodávek dle plánu jednotlivých etap. Časový plán 
implementace podle etap je popsán v plánu projektu. 
 První etapa 3.4.1
Cílem první etapy dodávek bude přesun dat s uživatelskými účty do nového systému a 
implementace podpory centralizovaného a distribuovaného zpracování. Následně je 
naplánovaná offline záloha, aby se předešlo ztrátám dat v pozdějších krocích, popřípadě 
bylo možné je co nejrychleji obnovit. Na tento krok je také, z hlediska poměru, 
vyhrazeno nejvíce času z celé implementace, a to dle propočtů 5 dní. Přes tento čas, kdy 
se přesouvá veškerá evidence, nebude možné se systémem pracovat. Vše je potřeba 
důkladně naplánovat, protože chyba v této fázi může znamenat provedení nové zálohy, 
což by znamenalo zdržení několika dní. 
V průběhu zahajovací fáze projektu bude vypracován detailní harmonogram 
jednotlivých etap dodávek, včetně plánu zdrojů pro ně potřebných. Tento harmonogram 
bude sestaven dodavatelem a také uveden ve smlouvě o díle a bude podroben detailní 
kontrole ze strany projektové rady. Pokud by došlo k neplánovaným zdržením v této 
etapě, harmonogram by se musel změnit. V této první etapě je počítáno s časovou 
rezervou dvou dnů. 
Pro první etapu jsou plánovány interní zdroje v celkové výši 30 jednotek. V tabulce č. 3 
jsou zobrazeny plánované zdroje potřebné v první etapě dodávek projektu. Aktivity 
v etapě jsou seřazeny postupně, dle časového harmonogramu a u každé z těchto aktivit 
je určen typ zdroje a jeho ohodnocení z hlediska podnikových jednotek. 
První etapa bude probíhat výhradně v režii dodavatele, za dozoru projektového 
manažera, který bude mimo jiné kontrolovat a poskytovat dodavateli přístup 
k uživatelským datům potřebným k migraci. V rámci této etapy proběhne instalace ve 
všech pobočkách společnosti (BR, PR, OL, VM, CB, TB), proto bude nutná koordinace 
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jednotlivých činností dodavatele včetně zajištění přístupu ke zdrojům vyčleněným pro 
tuto fázi projektu. 
Tab. č. 3: Plánované zdroje pro první etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V této fázi bude největším rizikem prostoj ze strany dodavatele, což se dá řešit 
náhradami smluvenými ve smlouvě o díle. Následně se začne s přechodem do další 
fáze, kontrolou harmonogramu a plánem druhé etapy dodávky. 
 Druhá etapa 3.4.2
Cílem druhé etapy bude připraveného systému naimplementovat workflow subsystém 
(automatické řízení procesů) spolu se subsystémem Business proces management 
(řízením obchodních procesů). Jedná se o nástroje zvyšující efektivitu práce uvnitř 
podniku a tím i konkurenceschopnost, která je vyjádřená ve výkonech společnosti. 
Na této etapě se již bude podílet i tým zákazníka, který, za pomoci zástupce dodavatele, 
bude koordinovat implementaci BPM a průběžně vytvářet dokumentaci potřebnou 
k úpravě subsystémového workflow dle svých potřeb. Během doby, kdy bude probíhat 
implementace těchto modulů, je naplánován test implementované funkcionality systému 
dodané v první etapě. Každá odhalená chyba musí být zaznamenána a spolu s ní 
vytvořen změnový požadavek na její odstranění. Jelikož se může objevit více chyb než 
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je plánováno, je možné na základě vytvořeného plánu výjimek sestavit další podpůrný 
tým z oddělení vývoje. Tento tým v čele s vybraným zástupcem podpůrného týmu bude 
mít na starosti testování, hlášení chyb a tvorbu spolu s řešením změnových požadavků. 
Projekt by se zapojením dalšího týmu prodražil, ale časové ztráty, které by jinak 
vznikly, by cenu projektu zvedly až dvojnásobně. 
V druhé fázi bude tedy nutné dávat pozor na technické problémy při implementaci 
subsystémů a mít připraven záložní tým. Poté co tým technických dodávek dokončí 
implementaci a sepíše dokumentaci, bude potřeba zkontrolovat funkčnost dodávky, 
provést test modulů a stejně jako v rámci první dodávky začít plánovat přechod do další 
etapy. 
Tab. č. 4: Plánované zdroje pro druhou etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Třetí etapa 3.4.3
Ve třetí etapě bude nutné propojit dosud používaný firemní software na aplikační vrstvě 
s nově nainstalovaným systémem. Jedná se například o účetní software či aplikace 
webové služby. Tato etapa by neměla být příliš časově náročná, ale počítá se s možnými 
technickými komplikacemi při párování těchto firemních softwarů se systémem. 
Nejdůležitější bude v této etapě komunikace s dodavatelem a správné naplánování 
jednotlivých drobných aktivit, které se budou nejspíše překrývat s aktivitami společnosti 
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A.S. Toto párování SW bude probíhat jen v některých lokalitách, kde je požadována 
rozšířená funkčnost systému (BR, PR, CB). To znamená, že v ostatních pobočkách bude 
tato fáze přeskočena a bude se moci pokračovat fází čtvrtou. 
Dle definice akceptačních kritérií v Dokumentu o zahájení projektu je vyžadováno 
propojení tří zmíněných lokalit, aby byla umožněna vzdálená správa systému, včetně 
multitaskingu editace záznamů a aby bylo možné přistupovat k DB přes webové 
rozhraní. Tento přístup bude umožňovat, pomocí standardního webového prohlížeče, 
spravovat databázi na uživatelské úrovni, tj. editovat, vkládat, mazat data a provádět 
dotazy nad nimi, stejně jako provádět analýzu dat pomocí zabudovaných analytických 
nástrojů. 
Stejně jako v předchozí etapě je následně plánován test, kontrola a zhodnocení kvality 
dodávky, spolu s níž bude vypracována krátká dokumentace, mapující jednotlivé kroky. 
Tab. č. 5: Plánované zdroje pro třetí etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Čtvrtá etapa 3.4.4
Ve čtvrté etapě budou postupně instalovány moduly, které společnost žádá na základě 
analýzy potřeb a doporučení dodavatele. Jedná se o správu dokumentů, finanční správu 
a archivaci dostupnou na všech lokalitách společnosti. V této etapě již bude možné 
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konfigurovat nastavení pomocí GUI systému, což by mělo urychlit správu ze strany 
zákazníka. 
Jelikož se jedná o celkem jednoduchý strojový úkol, je na tuto etapu v plánu vyhrazeno 
nejméně času a to jeden den. Za tento den je potřeba dokončit úkol na všech pobočkách 
společnosti. V této etapě je důležitá kontrola prací dodavatele a zajištění správcovského 
přístupu k již dokončeným částem systému, aby nedošlo ke zdržení na některé 
z poboček. Toto riziko je bráno v úvahu dle plánu rizik jako pravděpodobné. Proto jsou 
v této etapě plánovány časové náhrady, aby bylo možné zapojit další pracovní sílu a 
dohnat případné ztráty z této etapy nebo etap předchozích. 
Jednotlivé lokality jsou na sobě v této fázi dodávky nezávislé, tudíž zdržení dodávky 
v jedné lokalitě by nemělo mít žádný dopad na jiné lokality. O to větší by pak měl 
manažer práci vše v dalších etapách zesynchronizovat. 
Tab. č. 6: Plánované zdroje pro čtvrtou etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Pátá etapa 3.4.5
V páté etapě půjde především o zabezpečení celého systému a spolu s ním by měla 
vzniknout i zabezpečená síť. Verzování, což můžeme chápat jako formu zabezpečení 
ztráty dat, bude do systému začleněno z důvodu vzdáleného přístupu k systému, kdy 
může lidská chyba způsobit společnosti velmi vysoké škody. Proti lidským chybám se 
lze jen těžce bránit, jelikož je dělají všichni zaměstnanci, ale je možné udržovat a 
zálohovat systém v několika konzistentních stavech, v tomto případě zálohovat systém 
každý večer po dobu jednoho týdne. Tyto zálohy budou sloužit k možnosti vrácení se 
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v čase, v případě zjištění nesrovnalostí či nechtěných změn na systému. V administraci 
systému se tyto chyby stávají často, a tak je tato funkce pro firmy prakticky 
neodmyslitelná. Pro tuto funkcionalitu bude nutné mít záložní systém a na záložním 
systému vytvořené uložiště, kam budou data z posledního týdne ukládána a co týden 
přemazávána ve smyčce. Také bude nutné nastavit na určité činnosti v systému 
sledování pro potřeby auditu a trasování takových činností do tzv. trace souborů, kde 
bude asi nejtěžším úkolem v této etapě určit, které činnosti mají být sledovány. 
Řízený přístup bude již jakási nadstavba nad zabezpečením systému a umožní se do 
firemní sítě a na systém připojit kdekoli přes wi-fi, pouze s rozdílnými oprávněními. 
Z vně podniku bude připojení povoleno jen pomocí VPN sítě (virtuální zabezpečené 
sítě), aby se zabránilo útokům MITM. V případě vnitropodnikové sítě jako zmíněné 
wi-fi, bude přístup k síti povolen po provedení autorizace na stránce firemního portálu, 
kde bude také možné přistupovat jako host s velmi omezenými právy. Jako 
autorizované osoby budou do systému přistupovat pouze zaměstnanci s právy 
přidělenými systémovými administrátory. 
Tato etapa bude celá v rukou programátorů a grafiků, kteří kromě úpravy struktury 
systému a přihlašování budou měnit design systému dle zadání projektu. Riziko pak 
nebude v této etapě, ale spíše v průběhu užívání systému a bude spočívat především 
v technické způsobilosti uživatelů. Tato etapa bude také poslední, z hlediska 
implementace a instalace modulů.  
Na konci této etapy proběhne online záloha systému s daty, do dokumentace se sepíší 
požadavky na změny a návrhy a ještě před zběžnou kontrolou se začne s dolaďováním 
harmonogramu poslední etapy dodávek. 
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Tab. č. 7: Plánované zdroje pro pátou etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Šestá etapa 3.4.6
V rámci poslední šesté etapy bude celý systém ve fázi testování. Jednotlivé etapy budou 
sice otestovány ihned po zkompletování, ale v této etapě bude systém za běhu testován 
pro všechny scénáře, a to převážně kritické, které by mohly nastat v reálném provozu. 
V jednotlivých etapách dodávek produktu bude, stejně jako při testování, probíhat 
kontrola vždy na konci každé dodávky a budou se tvořit reporty. Tyto reporty z každé 
etapy dodávek, pomůžou v poslední fázi urychlit hledání chyb a zorientovat se v novém 
prostředí. Dokončená dokumentace bude také v budoucnu sloužit jako návod pro správu 
systému a připojí se k know-how společnosti. 
Z pohledu testerů bude nutné zjistit, zda systém vydrží maximální vytížení. V této chvíli 
bude již jasné, zda byl čas projektu dostatečný a neuspěchaly se některé etapy. V tomto 
kroku se projektové týmy mohou začít promíchávat, aby se mohly co nejdříve vyřešit 
případné změnové požadavky vzniklé při implementaci. Požadavky se budou nadále 
řešit denně za běhu systému. Z toho důvodu se počítá se vznikem týmu, který se bude 
zabývat správou systému a řešením těchto požadavků jako hlavní náplně práce. 
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Tab. č. 8: Plánované zdroje pro šestou etapu dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.5 Finální fáze projektu 
Po dokončení fáze dodávek její kontrole a předání produktu zákazníkovi je hlavní část 
projektu splněna a přechází se do finální fáze projektu. V této fázi bude již správa 
produktu kontrolována společností a všechny důležité data, tj. informace, dokumenty a 
přístupové údaje, které byly v průběhu uloženy na externím uložišti, se zmigrují na 
systém, stejně tak data uživatelů umístěná v DMZ se buďto přesunou nebo smažou. 
DMZ či v překladu demilitarizovaná zóna bude sloužit dodavateli, aby měl přístup 
k určitým datům, ale zároveň neohrozil bezpečnost vnitřní podnikové sítě. Ihned po 
předání produktu pak bude nutné tento přístup zamezit, změnit přístupová hesla a 
nastavit zabezpečené certifikáty pro webový přístup. 
Další již méně technickou částí a starostí projektového manažera bude příprava 
poprojektového plánu, kde se uvedou informace o reálném čase projektu, 
spotřebovaných zdrojích, nákladech a o kvalitě dodávky, jestli splnila vše sjednané.  
Na konci finální fáze doporučí projektový manažer projektovému výboru ukončení 
celého projektu. Po schválení tohoto doporučení se odeberou všechny zbývající zdroje a 
projekt se ukončí. Žádné další práce se již v rámci projektu konat nebudou. 
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 Zdroje a čas projektu 3.5.1
V přehledu níže je možné vidět souhrn plánovaných zdrojů pro tento projekt a 
optimistický a pesimistický odhad těchto zdrojů. 
Tab. č. 9: Odhady plánovaných zdrojů 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Pro implementaci bude nutné vynaložit nejvíce zdrojů. Dle doporučení je připraveno 
více variant zdrojů stejně jako u finančního plánování. V praxi se většinou stává, že i 
pesimistická varianta je ještě stále ta optimistická. Je důležité, abychom počítali 
s dvojnásobným množstvím zdrojů, především kvůli rizikům, které budeme muset řešit 
ihned (prostoje dodavatele, technické problémy, zapojení dalšího týmu). 
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 Zhodnocení finančního plánu 3.5.2
V rámci Dokumentu o zahájení je vypracován finanční plán dodávky informačního 
systému, který obsahuje realistický odhad ceny dodávaných modulů. V tabulce níže je 
srovnání tohoto plánu opět s optimistickým a pesimistickým odhadem. Můžeme vidět, 
že se pesimistický pohled liší o více než 100 000 Kč, a to ještě stále nemusí být konečná 
částka v případě dodatečných úprav. Opačně je tomu u optimistického odhadu, který ale 
z hlediska rizik nemusíme brát tak vážně.  
Tab. č. 10: Odhad cen modulů dodávky 
 
(Zdroj: vlastní zpracování – hodnoty jsou v Kč) 
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Kdybychom se na hodnoty podívali blíže, největší sumou jsou zde licence na další 
systémy. S touto částkou by se dalo v rámci smlouvy pracovat, zvláště pak 
s objednávkou tohoto rozsahu. Přesah rozpočtu, což je z pohledu tohoto plánu 
realistický odhad, je z hlediska akceptačních kritérií, přijatelný, ale jakýkoli další přesah 
pesimistického odhadu společnost dostane za vytyčené kritérium. Z pohledu velikosti 
projektu by sice neměl tento faktor znamenat existenční riziko, ani v případné 
překročení kritéria, ale u rozsáhlejších projektů podstupujeme risk v podstatně větším 
měřítku, proto a je důležité dbát zvýšené pozornosti při plánování financí. 
 Zhodnocení plánu kvality 3.5.3
Informační systém by měl dle zahajovacího dokumentu umožnit přístup uživatelům ke 
svým datům na kterékoli lokalitě společnosti, což by za daných okolností splňoval. 
Budou implementovány automatické procesy a dojde k propojení s firemním softwarem 
používaným před změnou informačního systému. Do databáze budou importovány 
schémata a tabulky dle standardního postupu systémové kopie. Na konci projektu se 
začne se s archivací dat, která bude pokračovat ještě několik týdnů po projektu. Časový 
harmonogram projektu včetně data plánovaného ukončení je v příloze III. 
 Hlášení a poznatky 3.5.4
Pokud budou špatně definovány role a nebo se dodavatel v první etapě dodávek 
nepřipojí do interního systému, bude třeba za chodu změnit nastavení systémového 
routeru a spolu sním editovat externí uživatele. 
Je třeba, aby dodavatel byl zastoupen v každé lokalitě minimálně dvěma pracovníky, 
aby nedošlo například v případě nemoci jednoho z nich k výpadku ve fázi dodávek. I 
když by se našla náhrada a dopravila se na místo určení, mohlo by jít o pozastavení 
prací na celé dny, než by došlo k plnému začlenění do procesu. Časový deficit by pak 
bylo nutné snížit jinde, aby nedošlo k ovlivnění harmonogramu celého projektu a 
přesažení akceptačních limitů. 
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Na začátku projektu jsou definovány dílčí cíle a cíl projektu jako celku. Celý projekt se 
pak řídí výhradně dílčími cíli. Stejně tak jsou na začátku projektu definovány přínosy 
z tohoto projektu, které budou měřitelné až po určitém čase a nebude možné ihned určit, 
zda je projekt v úspěšný. 
Kvůli mnoha chybám a změnovým požadavkům se může stát, že bude nutné zapojit 
další tým do projektu. Tento nově vytvořený tým bude zpracovávat nejdůležitější 
požadavky, které jsou nutné pro další postup v projektu. Kdyby společnost A.S. neměla 
volné kapacity ve formě těchto zaměstnanců, projevila by se tato zvýšená pracnost 
nejen ve finančních nákladech, ale především ve velkém časovém manku. 
 Doporučení 3.5.5
Je nutné přesně definovat seznam zaměstnanců dodavatele, kteří budou mít přístup do 
systému a těmto lidem jasně specifikovat práva dle technických potřeb. Dále by 
společnost měla využívat servisních uživatelů, tzv. emergency useru, kteří by měli 
nadstandardní oprávnění pro změny a administraci a bylo by možné je, po odsouhlasení 
vedením, dočasně používat při implementaci. 
Onemocnění zaměstnance či jiná nehoda se dá předpokládat u každého projektu, a proto 
je tato chyba vždy na bedrech toho, pod koho zaměstnanec spadá. Ve smlouvě o díle 
s dodavatelem by měly být uvedeny případné sankce za nedodržení termínů. I přes to je 
třeba takovou věc řešit ihned a předcházet těmto situacím, neboť jde kromě peněz o 
časovou ztrátu. 
Z hlediska lepší kontroly a měřitelnosti dosažených cílů je třeba více specifikovat hlavní 
cíle, popřípadě více rozvést benefity celého projektu, aby se dalo ihned po dokončení 
projektu určit, zda přinesl požadovaný výsledek. 
Zapojení dalšího týmu by byl z hlediska plánování velmi chytrý krok, ale je nutné se 
v dalších projektech více soustředit na časovou analýzu (kritická cesta). V případě 
správného provedení této analýzy bude společnost lépe připravena na kritický scénář a 
minimalizuje tak náklady plynoucí z této neplánované činnosti. 
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3.6 Zhodnocení přínosů projektu 
Projekt se až do svého konce drží vytyčených dílčích cílů, které jsou jasně definovány 
jak v projektové dokumentaci, tak v jednotlivých fázích projektového plánu. Přínosy 
projektu jsou prezentovány v předprojektové fázi projektu a Mandátu projektu. Systém 
by dle požadavků obsahoval evidenci výkazů, sledování oběhu dokladů, umožňoval 
jejich zpracování, ukládání, archivaci a sledování. 
Můžu říci, že se zlepší dostupnost dokumentů a dohled nad jejich pohybem. Díky 
sdílenému uložišti by se měla zvýšit úspora času při zpracování písemností až o 40 %, 
protože se dokumenty již nebudou muset zasílat pomocí elektronické pošty. Propojení 
účetních procesů se systémem umožní automatizaci pohybu jednotlivých dokladů i 
jejich zrychlené účtování. V neposlední řadě zjednodušené workflow přinese lepší 
správu požadavků zaměstnanců i zákazníků. Díky grafickým a analytickým nástrojům 
bude posléze možno sledovat stav požadavků, incidentů a projektů a analyzovat 
jakoukoli z fází těchto procesů. 
 
3.7 Porovnání s tradičním přístupem 
Díky tomu, že metodika PRINCE2 rozděluje projekt na jednotlivé fáze, je mnohem 
snazší se v něm orientovat a snižuje se šance, že se odchýlíme od předepsaného 
postupu. Na rozdíl od vodopádového přístupu se zaměřuje především na dodávky pro 
zákazníka, které jsou mnohem detailněji popsány. Je zde riziko, že začneme postupovat 
strojově, dle jednotlivých bodů, přitom některé z nich jsou pro jistý typ projektů méně 
důležité a některé více. 
Podle doporučení metodiky PRINCE2 je nutné dopředu plánovat produkt z pohledu 
kvality, rizik a tolerance, což může pomoci snížit počet změnových požadavků, kterých 
je obecně u tradiční metodiky mnoho. Přesto vedení takového projektu dělá, v případě 
nezkušeného manažera, nemalé potíže v průběhu dodávek. 
  
69 
 
Tradiční metodika je závislá na postupu a popisuje techniku práce jednotlivých 
specialistů. Metodika PRINCE2 je oproti tomu závislá na risku, a to zejména 
v úvodních fázích. Kdyby bylo potřeba přidat další rozšíření do IS v průběhu projektu, u 
agilní metodiky by se pouze upravil plán pro další etapu implementace a změnil časový 
harmonogram projektu, kdežto u tradiční metodiky by implementace takové změny do 
modelu byla velmi složitá. 
U projektu byly jasně definovány role, na koho je možné se obrátit a kdo má co na 
starosti. Při tradičním postupu byly role definovány pouze obecně a nebylo na základě 
nich možné přesně určit zodpovědnou osobu. Nakonec musím uvést, že tradiční 
metodika posuzuje podobné projekty pouze z hlediska času a peněz. U metodiky 
PRINCE2 můžeme navíc určit, jestli se nám investice vyplatí a průběžně jí monitorovat. 
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4 Závěr 
Jelikož cílem práce byla aplikace vybrané metodiky v podniku, vybral jsem metodiku 
blízkou té, která se již ve společnosti využívá. Výběr padl na standard PRINCE2, který 
se, na rozdíl od ostatních metodik srovnávaných v teoretické části, více zaměřuje na 
technickou stránku projektu a dodání produktu. Stejně tak se obecně doporučuje pro 
projekty v oblasti IT a vývoje softwaru. 
Metodika PRINCE2 se nezaměřuje pouze na úspěch či neúspěch projektu, ale 
především na postupné zlepšování v metodice, technikách řízení projektu a v učení se 
z poznatků z minulosti. Tradiční přístup v projektovém řízení se stále v mnoha 
společnostech využívá pro svůj jednoduchý model, ale rychlejší doba, měnící se přání 
zákazníka a nové technologie nutí podniky ohlížet se po jiných přizpůsobivějších 
metodách řízení. 
Pro společnost A.S. byl zpracován projekt dodávky informačního systému agilní 
metodikou PRINCE2 jako demonstrace možné alternativy projektového řízení vedle 
používané tradiční metody. Projekt byl zpracován dle manuálu této metodiky a byly 
aplikovány všechny důležité postupy od přípravné fáze projektu až po fázi ukončení 
dodávek dokončení projektu. Dle stanovených měřítek by byl projekt po ekonomické 
stránce úspěšný. Stejně by byly naplněny vytyčené cíle této práce, na jejichž základě 
mohu konstatovat, že vybraná agilní metodika je vhodná pro projektové řízení ve 
společnosti, přestože se od aktuálního tradičního přístupu příliš neliší a v mnoha 
ohledech jej kopíruje. Díky této metodice může být společnost při řízení projektů více 
efektivní a je schopna dosáhnout lepších výsledků. Metodika společnosti nabízí 
univerzálnost ve svém použití a v již rozběhlých projektech větší variabilitu. 
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